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Abstrak  
Proyek pembangunan “Java Integrated Industrial Ports and State (JIIPE) di Gresik dilakukan pekerjaan 
cut and fill untuk meratakan permukaan tanahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
jumlah dan jenis alat berat yang akan digunakan dengan luas pembangunan 1761 ha, dengan demikian kita 
dapat merencanakan penggunaan alat dengan tepat dan memperhitungkan produktivitas dalam 
penggunaan alat tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat data dari 
masing-masing alat berat untuk memperoleh waktu siklus. Data alat yang ditinjau dari bulldozer meliputi 
jarak angkut, waktu maju, waku ganti perseneling, dan waktu mundur, Excavator meliputi waktu muat 
bucket, waktu putar bermutan, waktu buang muatan, waktu putar kembali dan idle time, Dump truck meliputi 
waktu berangkat, waktu kembali, waktu antri, waktu bongkar matan dan idle time. Bulldozzer meliputi jarak 
angkut, waktu maju,waktu mundur, waktu ganti preseneling dan idle time, Vibrator roller meliputi lebar 
pemadatan, panjang pemadatan, tebal lapisan, waktu maju, waktu mundur, jumlah pass yang di perlukan 
dan idle time dengan satuan m3/jam. Masing-masing kombinasi akan dihitung dari produktivitas alat berat. 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh produktivitas rata-rata alat berat  
Bulldozer D85E-SS adalah 49,11 m3/jam. Produktivitas rata-rata alat berat  Dump Truck adalah 2,68 m3/jam. 
Produktivitas rata-rata alat berat  Exavator 72,96 m3/jam, produktivitas rata-rata alat berat  Vibrator Roller 
211-D adalah 465,75 m3/jam. Penyelesaian pekerjan pengurugan  dalam waktu 10 tahun (sesuai kontrak) 
membutuhkan 152 Dump Truck, 9 Bulldozer dan 1 Vibrator Roller. 
 
Kata Kunci : Alat Berat, Produktivitas, Kombinasi. 
Abstract 
The Java Integrated Industrial Ports and State (JIIPE) development project in Gresik is done by cut and fill work 
to smooth the ground surface. The purpose of this study is to know the number and types of heavy equipment to be used 
with the construction area of 1761 ha, thus we can plan the proper use of the tool and take into account the productivity 
in the use of the tool. Research method is done by observing and recording data from each heavy equipment to obtain 
cycle time. The tool data reviewed from bulldozer includes hauling distance, forward time, gear shifting time, and 
backward time, Excavator includes bucket load time, timed play time, wasted time, turn time and idle time, Dump truck 
includes departure time, return time , time queuing, unloading time matan and idle time. Bulldozzer includes hauling 
distance, forward time, backward time, change time of preseneling and idle time, Vibrator roller covering compaction 
width, compaction length, layer thickness, forward time, backward time, required number of pass and idle time with m3 
/ hour unit. Each combination will be calculated from the productivity of the machine. Based on the calculation that has 
been done, then obtained the average productivity of heavy equipment Bulldozer D85E-SS is 49,11 m3 / hour. The 
average productivity of Dump Truck is 2.68 m3 / hour. The average productivity of Exavator 72.96 m3 / hour, the 
average productivity of Vibrator Roller 211-D is 465.75 m3 / h. Completion of the loading work within 10 years (under 
contract) requires 152 Dump Trucks, 9 Bulldozers and 1 Vibrator Roller. 
 
Keywords: heavy equipment, Productivity, Combination. 
 
Rekayasa Teknik Sipil Vol 1 Nomor 01/rekat/18 (2018), 56 - 64 
57 
 
PENDAHULUAN 
Setiap pekerjaan pembangunan dalam bidang 
konstruksi selalu berkaitan dengan masalah tanah, 
tidak terkecuali pada proyek pembangunan “Java 
Integrated Industrial Ports and State (JIIPE)”. 
Proyek pembangunan “Java Integrated Industrial 
Ports and State (JIIPE) memiliki luas pembangunan  
1761 ha dengan lokasi pembangunan yang dulunya 
merupakan daerah perairan atau bekas tambak 
maka, perlu dilakukan pekerjaan cut and fill untuk 
meratakan permukaan tanahnya. Untuk 
mempermudah dan mempercepat pekerjaan 
tersebut digunakan alat berat seperti exavator, 
dump truck, bulldozer dan vibro roller. 
Alat-alat berat yang sering dikenal di dalam 
ilmu teknik sipil merupakan alat yang digunakan 
untuk membantu manusia dalam melakukan 
pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. 
Alat berat merupakan faktor penting di dalam 
proyek, terutama proyek-proyek konstruksi 
maupun pertambangan dan kegiatan lainnya 
dengan skala yang besar. Tujuan dari penggunaan 
alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan 
manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, 
sehingga hasil yang diharapkan dapattercapai 
dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif 
lebih singkat (Rostiyanti, Susy Fatena. 2002). 
Menurut Djoko Wilopo, (6:2009),  menyatakan  
keuntungan-keuntungan yang di peroleh dengan 
menggunakan alat berat antaranya Waktu 
pengerjaan lebih cepat , Tenaga besar ,Ekonomis, 
Mutu hasil kerja lebih baik. 
Kawasan industri yang terintegrasi dengan 
pelabuhan, Java Integrated Industrial Park Estate 
(JIIPE) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur bisa 
menjadi percontohan bagi 14 kawasan industri 
prioritas yang tengah dikembangkan di luar Pulau 
Jawa. Saleh beralasan,JIIPE merupakan kawasan 
industri generasi ketiga karena mampu menjadi 
kota industri yang mandiri. Kawasan industri 
generasi ketiga, jelasnya, tidak hanya berisikan 
tempat industri semata tetapi juga pelengkap 
lainnya.“Kawasan industri generasi ketiga itu tidak 
hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga 
dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, 
pendidikan, hiburan, dan olahraga,” jelas Saleh di 
Gresik, Jawa Timur. Dengan latar belakang diatas, 
perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh hasil 
yang tepat dari “Analisis Produktivitas Alat Berat 
Pada Pekerjaan Pengurukan Di Proyek Jiipe 
Gresik”. 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Manfaat Bagi Peneliti; 
Menambah wawasan penulis yang berkaitan 
dengan analisis produktivitas alat berat bulldozer, 
dump truck, exavator, dan vibrator roller. (2) 
Manfaat Akademis; Dapat di gunakan sebagai 
referensi oleh peneliti lain, dalam menyusun 
penelitian yang berkaitan dengan produktivitas alat 
berat bulldozer, dump truck, exavator, dan vibrator 
roller. Dan (3) Manfaat Praktis;  Diharapkan hasil 
dari penelitian produktivitas alat excavator, dump 
truck, bulldozer, vibro roller dan nantinya dapat 
dimanfaatkan sebagai alat bantu menganalisis 
produktivitas alat berat Exavator, Dump Truck, 
Bulldozer dan vibrator roller sebagai peralatan 
pendukung pekerjaan pengurukan tanah. 
Diharapkan hasil analisis kombinasi alat berat 
excavator, dump truck, bulldozer vibrator roller dan 
dapat dimanfaatkan sebagai referensi. 
Batasan Masalah untuk penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Mengamati alat berat excavator, 
dump truck, Bulldozer dan vibrator roller pada hari 
kerja senin-jumat dengan pukul 08.00–12.00 WIB 
dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00-15.00 
WIB dengan jeda satu jam istirahat, jadi 7 jam kerja 
selama sehari. Dan hari jumat waktu kerja pada 
pukul 08.00-11.00 WIB dan dilanjutkan kembali 
pukul 13.00-15.-00 dengan jeda dua jam istirahat, 
jadi 6 jam kerja selama sehari. (2) Pengamatan 
dilakukan selama 30 hari. (3) Apabila pada 
pengambilan data di lapangan ada alat yang 
mengalami kerusakan, harinya tidak dihitungkan 
dan akan diganti hari berikutnya. (4) Penelitian ini 
dilakukan hanya pada alat berat exavator LME 05 
PC200, dump truck CD 970, bulldozer D85E-SS dan 
vibrator roller 211D. (5) Kondisi tanah diarea proyek 
adalah perairan atau bekas tambak, dengan jenis 
tanah yang digunakan untuk melakukan 
pengurukan adalah  batu kapur. (6) Kondisi alat 
berat yang digunakan pada proyek JIIPE sekitar 
80%. (7) Perhitungan kombinasi alat berat hanya 
menggunakan alat berat dump truck CD 970, 
bulldozer D85E-SS dan vibrator roller 211D. (8) 
Pegambilan data dilapangan dilakukanoleh 2 orang 
mngamati 1 alat jadi total 8 anak. (9) Idle Time 
diambil langsung sesuai keadaan di lapangan yang 
kemudian dijumlahkan. 
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METODE 
Jenis penelitian ini adalah berpendekatan 
deskriptif kuantitatif sebab penelitian ini banyak 
menuntut penggunaan angka, mulai dari 
pengumpulan data, penafsiran terhadap data 
tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Untuk 
menyusun penelitian ini terdapat beberapa langkah 
yang harus ditempuh. Adapun langkah-langkah 
yang dilakukan dalam penelitian ini ke dalam 
flowchart atau diagram alir seperti yang terdapat 
pada Gambar 1.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.Bagan alur penelitian 
Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian dilakukan di  Proyek Java 
Integrated Industrial Ports and State (JIIPE), Manyar 
Gresik dan pelaksanaan penelitian produktivitas 
excavator/backhoe, dump truck , bulldozzer dan vibrator 
roller. dilakukan pengangkatan material dengan 
hari kerja senin sampai kamis dan jam kerja yaitu 
pukul 08.00-16.00 dengan waktu istirahat satu jam 
pada pukul 12.00-13.00. dengan hari kerja jumat 
pada pukul 08.00-16.00 dengan waktu istirhat dua 
jam pada pukul 11.00-13.00, Penelitian ini dilakukan 
selama 30 hari kerja. 
 
Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dicari dalam 
penelitian ini adalah Observasi ( Pengamatan ) Data 
diperoleh melalui pengamatan terhadap masalah 
yang diteliti,  Dalam hal ini perlu dicatat apa yang 
dilihat dan didengar dari hasil observasi, dan 
kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menjawab 
masalah penelitian untuk menjawab masalah 
penelitian.Wawancara Mengumpulkan data 
Tentang kondisi alat, Spesifikasi alat,metode alat 
berat, dan mengenai produktivitas alat serta kondisi 
lapangan. Dan teknik dokumentasi mengumpulkan 
data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip 
dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 
teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 
behubungan dengan masalah penelitian (Margono, 
2007:181).  
 
Teknik Analisis Data 
Tahapan-tahapan dalam metode penelitian 
data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
menghitung produktivias dan kombinasi alat berat. 
Menghitung produktivitas excavator, dump truck, 
bulldozzer dan vibrator roller, dengan total waktu 
siklus pada proses pengangkatan material yang di 
hitung dengan data yang di peroleh dari lapangan. 
Dan mencari kombinasi dari 3 alat berat yaitu dump 
truck, bulldozzer dan vibrator roller. Kombinasi alat 
hanya mengunakan 3 alat di karenakan alat berat 
exavator di area proyek hanya untuk pekerjaan 
pembersihan lahan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan Produktivitas  
Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara 
outputdengan input, atau rasio antara haril produksi 
dengan totalsumber daya yang digunakan. Dalam 
proyek konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai 
yang diukur selama proses konstruksi, dapat 
dipisahkan menjadi biaya tenaga kerja,material, 
uang, metoda dan alat. Sukses atau tidaknya proyek 
konstruksi tergantung pada efektifitas pengelolaan 
sumber daya (Ervianto, 2005:215). 
 
Alat Berat Bulldozer D85E-SS 
Persiapan 
Analisis kombinasi dump truck, bulldozzer dan 
vibrator roller.menggunakan program Office. 
Selesai 
Analisa produktivitas excavator/backhoe, dump 
truck,  bulldozzer dan vibrator roller. menggunakan 
program Office. 
Pengumpulan Data 
-Primer : Wawancara dan observasi lapangan 
- Sekunder : Time Schedule, Kurva S, 
Spesifikasi excavator/backhoe, dump truck, 
bulldozzer dan vibrator roller,  Denah, 
Volume material 
Mulai 
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Spesifikasi dalam alat berat Bulldozer D85E-SS 
diambil dari brosur komatsu D85E-SS ,  
Merk / Tipe   : Komatsu  
Tahun Pembuatan  : 2011 
Panjang Blade  : 3,62 m 
Lebar Blade  : 0,45 m 
Tinggi Blade  : 1,295 m 
 
Perhitungan Kapasitas Alat Berat  Bulldozer D85E-
SS 
Perhitungan kapasitas alat berat bulldozer D85E-S 
Kapasitas blade (q), 
        q = 
2
WxHxL
 
Diketahui : 
 
W = 0,45 (m)
 
H = 1,1295 (m)
 
L = 3,65 (m) 
 
Jadi, q  =   
  =  1,05 m3     
 
Perhitungan Waktu Siklus Alat Berat Bulldozer 
D85ESS 
Perhitungan waktu siklus alat berat Bulldozer adalah 
waktu yang diperlukan oleh alat berat untuk 
menyelesaikan kegiatan produksi atau 
pengangkatan material, meliputi waktu muat, 
waktu angkat, waktu bongkar, dan waktu kembali. 
Waktu pengangkatan oleh alat berat dihitung 
berdasarkan jarak tempuh dan frekuensi alat 
melakukan pulang, pergi dan waktu bongkar muat 
(Ridha :2011). Perhitungan waktu siklus Dozer, 
yakni dapat dihitung  dengan rumus sebagai 
berikut, 
CT =  +  + Z
 
Dimana: 
D = 13 M, F = 0,65 detik, R = 0,68 detik 
Z = 1 detik 
Jadi,  CT = +   + 1 
= 40,00 detik/siklus 
= 0,67 menit 
Perhitungan waktu siklus alat berat Bulldozer rata  
rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
Waktu siklus (CT)  =   
           = = 0,51 menit 
Perhitungan waktu siklus alat berat Bulldozer per 
hari dapat dilihat pada Tabel 1. 
Perhitungan produktvitas Bulldozer selama 30 hari 
dapat dihitung sebagai berikut, 
Produktivitas(Q) 
   =  
 =  
 = 49,11 m3/jam. 
Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Rata-rata Waktu 
Siklus Alat Berat Bulldozer 
 
 
Perhitungan Produktivitas Alat Berat Bulldozer 
D85ESS 
Perhitungan produktivitas Bulldozer, yakni dapat 
dihitung dengan rumus dengan berikut, 
Efektivitas =  
Dimana jumlah jam kerja /hari = 7 jam  
 = 420 menit 
Idle time/ hari = Jumlah waktu alat berat tidak 
bekerja 
Jadi =   = 0,49  
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Perhitungan produktivitas alat berat Bulldozer rata-
rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus,  
Produktivitas Bulldozer= q x  x E  (m3/jam) 
= 1,05 x  x 0,49  
= 61,02 m³/jam 
Perhitungan produktivias alat berat Bulldozer per 
hari maka dapat dilihat pada Tabel 2. 
Perhitungan produktvitas Bulldozer selama 30 hari 
dapat dihitung sebagai berikut,  
Produktivitas(Q) =  
        =  
                   = 49,11 m3/jam 
Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan   Produktivitas 
Alat Berat Bulldozer 
 
 
Alat berat Dump Truck CD 970 
Spesifikasi dalam alat berat Dump Truck  diukur 
secara langsung menggunkan alat bantu meteran 
sebagai berikut: 
Merk / Tipe   : CD 970 
Tahun pembuatan : 2011 
Panjang bucket  : 3,65 m 
Lebar bucket  : 1,90 m 
Tinggi bucket  : 1,40 m 
 
Perhitungan Kapasitas Alat Berat  Dump Truck 
Lambung 220  
Perhitungan kapasitas alat berat Dump Truck  
Kapasitas bucket dump truck (q) 
q   = P x L x T 
    = 3,65 x 1,90 x 1,40 
    = 9, 71 m3 
Perhitungan Waktu Sikus Alat Berat Dump Truck 
Lambung 220 
Dump Truck merupakan pekerjaan pemindahan 
tanah mekanis dimana pemindahan tanah 
memerlukan jarak angkut yang cukup jauh atau 
dalam memobilisasi alat-alat berat dan mengangkut 
material. Untuk waktu siklus Dump Truck terdiri 
dari 5 komponen waktu dengan perhitungan 
sebagai berikut, 
Jadi, waktu siklus per siklus atau cycle time adalah 
sebagai berikut, 
CT   = TD+TB+TQ+TU+IT 
CT   = 80 + 90 + 0 + 1 + 20 
= 191 menit 
Perhitungan waktu siklus alat berat Dump Truck 
rata-rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus, 
CT      =  
=   
= 200,50  menit. 
Perhitungan waktu siklus alat berat  Dump Truck  
per hari maka dapat dilihat pada Tabel 3. 
Perhitungan waktu siklus selama 30 hari dapat 
dihitung dengan rumus, 
Waktu siklus (CT)  
=      
=   
= 196,28 menit 
 
Perhitungan Produktivitas Alat Berat Dump Truck 
Cara perhitungan produktivitas Dump truck, yakni 
dapat dihitung dengan rumus dengan berikut, 
Efektivitas =  
Dimana jumlah jam kerja /hari  = 7 jam 
= 420menit 
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Idle time/ hari = Jumlah waktu alat berat tidak 
bekerja 
Jadi =  
= 0,90 
 
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Rata-rata Waktu 
Siklus Alat Berat Dump Truck . 
 
Perhitungan produktivitas alat berat Dump Truck 
rata-rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus, 
Produktivitas Dump Truck  
= q x  x E (m3/jam) 
= 9,71 x  x 0,90 
= 2,63 m3/jam 
Perhitungan produktivias alat berat Dump Truck per 
hari dapat dilihat pada Tabel 4. 
Perhitungan produktivitas Dump Truck selama 30 
hari dapat dihitung sebagai berikut, 
  CT =  
     =  =  2,68 m3/jam 
 
Alat Berat Excavator LME 05 PC200 
Spesifikasi alat berat Exavator LME 05 PC200 
Merk / Tipe  : Hitachi LME/ ZX200-5G 
Tahun Pembuatan : 2012 
Panjang Bucket  : 1 m 
Lebar Bucket  : 1,10 m 
Tinggi Bucket  : 0,76 m 
 
Perhitungan Kapasitas Alat Berat Exavator LME 
05 PC200 
Kapasitas Bucket Exavator (q) adalah  0,80 m3. 
Untuk melihat spesifikasi alat berat Exavator LME 
05 PC200 dengan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 
Spesifikasi alat berat Exavator pada Lampiran 5. 
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas 
Alat Berat Dump Truck 
 
Perhitungan Waktu Sikus Alat Berat Exavator 
LME 05 PC200 
Excavator adalah suatu alat berat yang 
diperuntukkan memindahkan suatu material, 
sehingga dapat meringankan pekerjaan yang berat 
apabila dilakukan dengan tenaga manusia.Dan juga 
untuk mempercepat waktu pengerjaan sehingga 
dapat menghemat waktu. Menurut (Rochmanhadi, 
1989:65) Perhitungan produksi alat berat serta 
waktu yakni, 
         CT = tm + tpb + tb + tpk  
                =  3+ 6+2+6 
                = 17 (detik)  
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          =   17/60  
         = 0,28 menit 
Perhitungan waktu siklus alat berat Exavator rata-
rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut, 
    Q  = :  
               =  = 0,34  menit 
Perhitungan waktu siklus alat berat Exavator per 
hari dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 5.  Rekapitulasi Perhitungan Waktu Siklus 
per hari Alat Berat Exavator 
 
Perhitungan produktivitas selama 30 hari dapat 
dihitung sebagai berikut : 
      Q =  
            =  = 0,32 menit 
 
Perhitungan Produktivitas Alat Berat Exavator 
Cara perhitungan produktivitas Exavator, yakni 
dapat dihitung dengan rumus, 
Efektivitas =   
Dimana jumlah jam kerja /hari = 7 jam = 420 menit 
Idle time/ hari = Jumlah waktu alat berat tidak 
bekerja 
Jadi = = 0,48 
Perhitungan produktivitas alat berat Exavator rata-
rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus, 
= q x  x E  (m3/jam) 
 = 0,80 x  x 0,48 
= 67,81 m3/jam 
Perhitungan produktivias alat berat Exavator per 
hari dapat dilihat pada Tabel 6. 
Perhitungan produktvitas Exavator selama 30 hari 
dapat dihitung sebagai berikut, 
     Q =  
        =    = 72,96 m3/jam 
Tabel  6.  Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas 
Alat Berat Exavator 
 
 
Alat Berat Vibrator Roller 
Perhitungan produktivitas Vibrator Roller, yakni 
dapat dihitung dengan rumus dengan berikut, 
Efektivitas =  
Dimana  jumlah jam kerja /hari = 7 jam  = 420menit 
Rekayasa Teknik Sipil Vol 1 Nomor 01/rekat/18 (2018), 56 - 64 
63 
 
Idle time/ hari = Jumlah waktu alat berat tidak 
bekerja 
Jadi = = 0,38 
Perhitungan produktivitas alat berat vibrator roller 
rata-rata per hari dengan contoh hari pertama pada 
tanggal 15 Februari 2017 maka dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut, 
Produktivitas alat berat vibrator roller 
Q =    10 x    m3   (compacted) per jam. 
=   10 x  m3   (compacted) per jam 
= 467,49  m3 /jam 
Perhitungan produktivias alat berat Vibrator Roller 
per hari maka dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas 
Alat Berat Vibrator roller 
 
Perhitungan produktivitas selama vibrator roller 30 
hari dapat dihitung sebagai berikut, 
     Q =  
       =  = 465,75 m3 /jam 
 
Kombinasi Alat Berat 
Proyek JIIPE  berakhir  dalam jangka waktu 10 
tahun dan untuk jumlah volume urugan adalah 
7.954.500 m3. Volume urugan  disebut volume lepas 
maka dari itu volume uruganharus dikonfrensi 
kedalam volume padat. 
Dimana : Jenis Tanah = Batu Kapur 
Faktor Pemuatan = 0,63  
 
Perhitungan Volume Tanah 
Dimana SF = Shrinkage faktor ( Tabel 2.1) 
Vc = Volume Padat (ccm, ccv) 
Vb = Volume asli (bcm,bcy) 
Jadi SF =   SF = 1,22  SF=  
Vb=   Vb=  
Vb = 6.520.081 bcm 
Faktor pemuatan (load factor –LF) sangat bermanfat 
dalam perhitngan volume material yang akan 
diangkut, dengan rumusan LF=  
Dimana LF = Load faktor  
Vl = Volume Lepas (lcm,lcy) 
Vb= Volume Asli (bcm,bcy) 
Diketahui = Vb=  6.520.081 bcm 
Jadi = 0,63 =  
Vl=  Vl =10.349.334 lcm 
 
Perhitungan Pekerjaan Pemuatan 
Volume pemuatan menggunakan volume lepas 
yaitu sebesar 10.349.334 lcm, adapun perhitungan 
waktu yang diperlukan dengan rumusan, 
Volume = 10.349.334 lcm 
Produktivitas = 2,68 m3 /jam 
Waktu Diperlukan =  = 3.861.691  jam 
Jam kerja 7 jam/hari,    t = = 551.670 hari 
Karena proyek harus selesai dalam kurun waktu 10 
tahun, maka jumlah alat berat yang dibutuhkan 
adalah, 
Waktu yang Diperlukan  = 10 x 365 
      = 3650 hari 
Jumlah dump truck yang diperlukan  
=  
 = 151,1 = 152 dump truck   
Dengan pekerjaan pengurugan selesai dalam waktu 
10 tahun maka dibutuhkan Dump Truck sebanyak 
152 buah. 
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Perhitungan Pekerjaan Penghamparan 
Volume penghamparan menggunakan volume 
lepas yaitu sebesar 10.349.334 lcm, degan rumusan, 
Volume =10.349.334 lcm 
Produktivitas = 49,11 m3/jam 
Waktu yang Diperlukan = = 210.738 jam 
Jam kerja 7 jam/hari,    t =  = 30.106 hari 
Karena proyek harus selesai dalam kurun waktu 10 
tahun, maka jumlah alat berat yang dibutuhkan 
adalah: 
Waktu yang Diperlukan= 10 x 365 = 3650 hari 
Jumlah Bulldozer yang diperlukan  
=  
= 8.24 
= 9 Bulldozer 
Dengan asumsi pekerjaan penghamparan selesai 
dalam waktu 10 tahun maka dibutuhkan Bulldozer 
sebanyak 9 buah. 
 
Perhitungan Pekerjaan Pemadatan 
Volume penghamparan menggunakan volume 
padat yaitu sebesar 7.954.500  ccm, adapun 
perhitungan waktu yang diperlukan degan 
rumusan, 
Volume =  ccm 
Produktivitas = 465,75 m3 /jam 
Waktu yang Diperlukan  =  
       = 17.078 jam 
Jam kerja 7 jam/hari,    t  =   
      = 2439 hari 
Karena proyek harus selesai dalam kurun waktu 10 
tahun, maka jumlah alat berat yang dibutuhkan 
adalah, 
Waktu yang Diperlukan  = 10 x 365 
     = 3650 hari 
Jumlah vibrator roller yang diperlukan =  
                                    = 0.66  
                       = 1 vibrator roller 
Dengan asumsi pekerjaan penghamparan selesai 
dalam waktu 10 tahun maka dibutuhkan vibrator 
roller sebanyak 1 buah. 
 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Dari hasil analisis  perhitungan produktivitas, 
kombinasi alat berat dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada proyek pembangunan “Java 
Integrated Industrial Ports and State (JIIPE) di 
Gresik maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Produktivitas rata-rata alat berat  Bulldozer 
D85E-SS adalah 49,11 m3/jam. Produktivitas 
rata-rata alat berat  Dump Truck lambung 220 
adalah 2,68 m3/jam produktivitas rata-rata alat 
berat  Excavator 72,96 m3/jam, produktivitas 
rata-rata alat berat  VIbrator Roller adalah 465  
m3/jam. 
2. Untuk menyelesaikan pekerjaan urugan dan 
pemadatan dalam waktu 10 tahun 
membutuhkan 152 Dump Truck, 9 Bulldozer 
dan 1 VIbrator Roller.. 
Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa poin penting antara lain:  
1. Dalam penelitian ini diperoleh angka 
efektivitasnya yang terlalu kecil sehingga perlu 
ditingkatkan efektivitasya agar 
produktivitasnya alat berat meningkat dengan 
cara alat berat dump truck berangkat ke lokasi 
proyek lebih pagi agar tidak terkena 
kemacetan dan saat pekerjaan pemadatan 
ditambahkan jam kerja saat cuaca cerah. 
2. Disarankan untuk menggunakan kombinasi 
alat berat sebanyak 152 Dump Truck, 9 Bulldozer 
dan 1 VIbrator Roller agar pekerjaan urugan 
selesai tepat waktu. 
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